

УТВЕРЖДЕНО:
 Директор МБОУ «Могильно-Посельская СОШ»
 Храмова Е.Г.



План-график

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в МБОУ «Могильно-Посельская СОШ» (Обновленный ФГОС)

№п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС СОО				
1.	Проведение самодиагностики готовности школы к введению ФГОС. Определение дефицитов при организации условий реализации ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально – техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март 2023	Администрация	Получение предварительной информации, выявление дефицитов
2.	Организация и координация деятельности управленческой команды по вопросам введения ФГОС СОО	Февраль 2023	Директор	Обеспечение процесса управления введения обновленных ФГОС СОО в школе
3.	Ознакомление и получение согласия родителей на обучение с 01 сентября 2023 года по обновленным ФГОС СОО	Февраль 2023	Классный руководитель 9 класса	Получение согласия родителей на обучение с 01 сентября 2023 года по обновленным ФГОС СОО
4.	Проведение рабочих совещаний с руководителями ШМО по вопросам введения обновленных ФГОС СОО	Февраль – апрель 2023	Руководители ШМО	Выявлен перечень дефицитов, намечены пути их ликвидации
5.	Участие в совещаниях руководителей ОО Большереченского МР по организационному и методическому сопровождению введения обновленных ФГОС СОО	По плану Комитета	Администрация	Понимание того, что необходимо для обеспечения ввода обновленных ФГОС СОО
6.	Формирование системы контроля	Март 2023	Школьный	Выполнен

	готовности школы к введению ФГОС СОО		координатор	промежуточный контроль готовности школы к введению ФГОС СОО
7.	Участие в региональном мониторинге использования учебников, вошедших в ФП учебников	Сентябрь 2023	Зам. директора по УВР, и.о. библиотекаря	Получение помощи
8.	Разработка и утверждение ООП СОО на основе ФОП	До 30 июня 2023	Зам. директора по УВР, ВР	Разработана и утверждена ООП СОО
II. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО				
9.	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС	Постоянно	директор	Нормативная база приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО
10.	Формирование школьного плана-графика введения обновленных ФГОС СОО	до 10 февраля 2023 года	Зам. директора по УВР, ВР	Обеспечены процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на уровне ОО
III. Методическое обеспечение введения ФГОС				
11.	Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающего введение обновленных ФГОС СОО, плана школьных предметных кафедр	Январь-декабрь 2023	Зам. директора по УВР, ВР, руководители ШМО	Наличие плана методической работы, планов школьных предметных кафедр, обеспечивающих введение обновленных ФГОС СОО в ОО
12.	Анализ соответствия требованиям УМК по предметам учебного плана обновленного ФГОС СОО.	Февраль-март 2023	Зам. директора по УВР, ВР, руководители ШМО	Учителями получены рекомендации по использованию УМК в связи с переходом на ФГОС третьего поколения. Снижены риски по реализации УМК обновленных ФГОС СОО
13.	Знакомство с примерными рабочими программами по предметам учебных планов среднего общего образования. Участие педагогических работников в региональных обучающих семинарах, проводимых участниками апробации	Март – ноябрь 2023 года	Зам. директора по УВР, ВР, педагоги	Изучены рабочие программы, разработаны УП.

	примерных рабочих программ по учебным предметам			
14.	Участие в региональных семинарах – совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС СОО: - коррекция ЛНА, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО; - готовность ОО к введению и реализации ФГОС СОО	Март – июнь 2023 года	Зам. директора по УВР, ВР, педагоги	Отработана общая модель подготовки ОО к введению ФГОС СОО, сформирована единая система методической службы
15.	Участие в муниципальных семинарах – практикумах для заместителей по УВР по проектированию ООП СОО, разработке учебных планов на 2023/2024 учебный год	Март – июнь 2023 года	Зам. директора по УВР, ВР	Сформированы общие подходы к проектированию ООП, учтены особенности учебного плана
16	Доведение до пед.коллектива федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ СОО	Март – июнь 2023 года	Зам. директора по УВР, ВР, руководители ШМО	Оказана методическая помощь педагогам по
17.	Участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего» по вопросам введения ФГОС СОО	Май 2023 года	Зам. директора по УВР, ВР, педагоги	Обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагогического работника
18.	Координация взаимодействия школы, организаций культуры, обеспечивающих реализацию ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС	Февраль – декабрь 2023 года	Администрация	Синхронизованы способы использования содержания учебного предмета, содержания дополнительных общеразвивающих программ как средства по достижению метапредметных и личностных результатов

19.	Использование методических пособий по использованию примерных рабочих программ, видеоуроков по учебным предметам	Июнь - декабрь 2023	Зам. директора по УВР, ВР, руководители ШМО, педагоги	Получены способы достижения планируемых образовательных результатов педагогическими работниками
20.	Внедрение в деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по учебным предметам, соответствующих требованиям ФГОС	Август 2023 года	Зам. директора по УВР, ВР, руководители ШМО, педагоги	Снижена нагрузка на педагогических работников при подготовке к учебным занятиям
21.	Участия в работе площадок, организованных БОУ ДПО «ИРООО», по вопросам готовности ОО к реализации ФГОС СОО в рамках V Областного августовского форума «Национальный проект «Образование: шаг в будущее»	Август 2023 года	Зам. директора по УВР, ВР, руководители ШМО, педагоги	Получен опыт ОО Омской области по реализации управленческих проектов, обеспечивающих подготовку к переходу ОО на ФГОС СОО
22.	Участие педагогических работников муниципалитета в XIX Областном педагогическом марафоне по вопросам перехода на ФГОС СОО	Октябрь – ноябрь 2023 года	Зам. директора по УВР, ВР, руководители ШМО, педагоги	Получен опыт по реализации ФГОС СОО педагогическими работниками муниципалитета
23.	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности	Май-август 2023		Утверждены рабочие программы
24.	Организация и стабильное функционирование системы методического консультирования педагогов посредством методического актива	Постоянно	Зам. директора по УВР, ВР, руководители ШМО, педагоги	Оказана адресная помощь педагогическим работникам по вопросам реализации ФГОС СОО
25.	Реализация школьного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся	В течение 2023 года	Зам. директора по УВР, ВР, руководители ШМО, педагоги	Достигнуто повышение образовательных результатов
26.	Использование учителями – предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Зам. директора по УВР, ВР, руководители ШМО, педагоги	Сформировано у обучающихся умение решать задачи с различными формулировками
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО				

27.	Адресное после курсовое методическое сопровождение педагогических работников по вопросам реализации ФГОС СОО	Сентябрь – декабрь 2023 года	Зам. директора по УВР, ВР, руководители ШМО	Получена методическая поддержка по вопросам реализации ФГОС СОО
28.	Участие в повышении квалификации руководителей ОО, школьных команд, педагогических работников по вопросам реализации ФГОС СОО на базе БОУ ДПО «ИРООО»	Март – август 2023 года	Зам. директора по УВР, ВР, руководители ШМО, педагоги	Повышена квалификация разных целевых групп педагогических работников ОО по актуальным проблемам при переходе на ФГОС СОО

V. Мониторинг готовности МБОУ "Могильно-Посельская СОШ" к введению ФГОС СОО

29.	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС СОО	Февраль 2023 года	Зам. директора по УВР, ВР	Выявлен уровень готовности к введению ФГОС СОО
30.	Проведение индивидуальных собеседований с руководителями ШМО по вопросам готовности к введению и реализации ФГОС СОО	Февраль-март 2023 года	Зам. директора по УВР, ВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО
31.	Организация проведения промежуточного мониторинга реализации ФГОС СОО	Апрель-ноябрь 2023 года	Администрация	Получена объективная информация о качестве реализации ФГОС СОО на данном этапе

VI. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО

32.	Информирование родителей (законных представителей) о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС СОО через Интернет-ресурсы, родительские собрания	Постоянно	Администрация	Наличие информации для родителей о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Наличие информации на сайтах ОО о ходе и результатах введения обновленных ФГОС СОО
33.	Наполнение актуальной информацией раздела сайта ОО	Постоянно	Администрация, ответственный за сайт	Информирование участников образовательных отношений

VII. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО

34.	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений школы на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС СОО	Март-апрель 2023	Администрация	Анализ готовности к введению обновленных ФГОС СОО
35.	Обеспечение учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	Постоянно	Зам директора по УВР, библиотекарь	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники

36.	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	Постоянно	Администрация	Обеспеченность ОУ учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО
-----	--	-----------	---------------	--